



ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

ЗЛАТИБОРСКА 2а. ГРОЦКА, ТЕЛ.011/8501-271,ФАКС 011/8501-130

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Бр. 233

20.05.2016.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), захтева Извођача радова бр.1212 од 19.05.2016.године и сагласности надзорног органа бр. 232 од 20.05.2016.године, ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка (овлашћено лице наручиоца: Ружа Мркић), доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -АДАПТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У БЕГАЉИЦИ БРОЈ 184 (02-17/16)/16

1. Наручилац ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка из Гроцке, ул.Златиборска бр.2/а, Јавно предузеће-локална самоуправа, одлучио је да дозволи измену Уговора о јавној набавци -Адаптација здравствене станице у Бегаљници, број 184 (02-17/16), закључен 06.04.2016.године са извођачем радова „Експертуниверзал“ д.о.о. из Београда, у делу који се односи на рок за завршетак радова тако да се у чл.5 став 1 уговора речи: „30 (тридесет)“, замењује речима „55 (педесетпет)“.
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење радова на адаптацији здравствене станице у Бегаљници;
Назив и ознака из општег речника набавки: завршни грађевински радови-45400000, радови на реконструкцији-45454000;
Ознака из класификације делатности: област 41 –изградња зграда, група 41.20-изградња стамбених и нестамбених зграда.
3. Разлог за измену уговора су непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести, а чије је извођење неопходно за реализацију уговорене инвестиције.
4. Анекс Уговора о јавној набавци –Адаптација здравствене станице у Бегаљници, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
5. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
6. Вредност радова утврђена уговором о адаптацији здравствене станице у Бегаљници се не мења.

У Гроцкој, 20.05.2016.године

